
 

 

 

 

 

 

โครงการขยายโครงข่ายสายเคเบลิใยแก้วนําแสง 

(Fiber Optic Cable Network) 

ภายใต้โครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาต(ิNEdNet) 

ปี 2554-2556 

 



การประชุมสัมนา 

โครงการจ้างเหมา ออกแบบ ตดิตัง้ โครงการขยายโครงข่าย

สายเคเบลิใยแก้วนําแสง (Fiber Optic Cable Network) 
 

(ภายใต้โครงการเครือข่ายการศกึษาแห่งชาต ิNEdNet ปี 2554 – 2556) 



หวัข้อการบรรยาย 

1. ภาพรวมของโครงการ (Overall NEdNet Project) 

2. ภาระกจิของบริษัท (Mission) 

3. อุปกรณ์หลักที่ใช้ในโครงการ (Main Equipments) 

4. ขัน้ตอนการดาํเนินงานโครงการ (Procedure) 

5. วธีิการตรวจสอบงานตดิตัง้ (Installation  Inspection Method) 



ภาพรวมของโครงการ  

(Overall NEdNet Project) 



การจัดสรรงบประมาณและการแบ่งงวดงานทัง้โครงการ (5 โซน) 

• ปีงบประมาณ 2554 -2556 

• วงเงนิประมาณ 3,000 ล้านบาท 
งบประมาณ 

• 600 วัน 

• ลงนามสัญญา  วันที่ 17 มกราคม 2555 

• วันที่เร่ิมโครงการ  วันที่ 18 มกราคม 2555 

• วันที่สิน้สุดโครงการ  วันที่ 8 กันยายน 2556 

ระยะเวลา
ดาํเนินการ 

• แบ่งออกเป็น 5 งวดงาน 

• งวดงานละ 120 วัน 
งวดงาน 

• 7,606 แห่ง (ตามสัญญา) สถาบัน/โรงเรียน 



การตดิตัง้โครงข่ายเคเบลิใยแก้ว แบ่งออกเป็น 5 พืน้ที่ 

• จาํนวน 1,316 แห่ง   ระยะทางประมาณ  7,896 กม. พืน้ที่ภาคเหนือ/โซนที่ 1 (N) 

• จาํนวน 1,610 แห่ง ระยะทางประมาณ  8,050 กม. 
พืน้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน/โซนที่ 2 (NEN) 

• จาํนวน 1,540 แห่ง ระยะทางประมาณ  7,700 กม. 
พืน้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง/โซนที่ 3 (NES) 

• จาํนวน 1,912 แห่ง ระยะทางประมาณ  9,560 กม. 
พืน้ที่ภาคกลาง/ตะวันออก/

ตะวันตก/โซนที่ 4 (C-W-E) 

• จาํนวน 1,228 แห่ง ระยะทางประมาณ  7,368 กม. พืน้ที่ภาคใต้/โซนที่ 5 (S) 



บริษัทที่ได้ลงนามสัญญาเข้าดาํเนินงาน 

• กจิการค้าร่วม SVOA และ W&W พืน้ที่ภาคเหนือ/โซนที่ 1 (N) 

• AL Consortium 
พืน้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน/โซนที่ 2 (NEN) 

• AL Consortium 
พืน้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง/โซนที่ 3 (NES) 

• บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อนิดัสทรี จาํกัด 
พืน้ที่ภาคกลาง/ตะวันออก/

ตะวันตก/โซนที่ 4 (C-E-W) 

• AL Consortium พืน้ที่ภาคใต้/โซนที่ 5 (S) 

TTI 



พืน้ที่ภายใต้ความรับผิดชอบแต่ละโซน 

• 12 จังหวัด กาํแพงเพชร,นครสวรรค์,น่าน,พะเยา,สุโขทัย,อุทัยธานี,
พษิณุโลก,แพร่,อุตรดติถ์,เชียงราย,เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน,ลาํปาง 
และลาํพูน 

พืน้ที่ภาคเหนือ/โซนที่ 1 (N) 

• 12 จังหวัด กาฬสินธ์ุ,ขอนแก่น,นครพนม,มหาสารคาม,มุกดาหาร,
ยโสธร,ร้อยเอ็ด,เลย,สกลนคร,หนองคาย,หนองบัวลาํภู และอุดรธานี 

พืน้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน/โซนที่ 2 (NEN) 

• 8 จังหวัด ชัยภูมิ,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,เพชรบูรณ์,ศรีสะเกษ,สุรินทร์
,อาํนาจเจริญ และอุบลราชธานี 

พืน้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง/โซนที่ 3 (NES) 

• 26 จังหวัด กรุงเทพมหานคร,กาญจนบุรี,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,
ชัยนาท,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นนทบุรี,ปทุมธานี,
พระนครศรีอยุธยา,พจิิตร,เพชรบุรี,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,สมุทรปราการ,
สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุพรรณบุรี และ

อ่างทอง 

พืน้ที่ภาคกลาง/ตะวันออก/

ตะวันตก/โซนที่ 4 (C-E-W) 

• 16 จังหวัด กระบี่,ชุมพร,ตรัง,นครศรีธรรมราช,นราธิวาส,
ประจวบคีรีขันธ์,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พงังา,พทัลุง,ภูเกต็,ยะลา,ระนอง,
สงขลา,สตูล และสุราษฎร์ธานี 

พืน้ที่ภาคใต้/โซนที่ 5 (S) 

TTI 



โรงเรียน/สถาบนัที่เข้าร่วมโครงการ 

• จาํนวน 7,597 แห่ง สังกัด สพฐ. 

• จาํนวน 42 แห่ง สังกัด สพม. 

• จาํนวน 11 แห่ง  อุดมศกึษา 

• จาํนวน 11 แห่ง อาชีวศึกษา 

• จาํนวน 2 เส้นทาง  Backbone 

• จาํนวน 7,663 แห่ง รวมทัง้สิน้ 



ภาระกจิของบริษัท 

(Mission) 



ภาระกจิของบริษัท (Mission) 

1. สาํรวจและออกแบบ (Survey and Design) 

2. ตดิตัง้สายเคเบลิใยแก้วนําแสง (Optical Fiber Cable) 

3. ตดิตัง้อุปกรณ์สลับเส้นทางความเร็วสูง  (Gigabit Ethernet Switch) 

4. ทดสอบการเช่ือมโยงระหว่างโรงเรียนปลายทางเข้าถงึศูนย์จังหวัด 
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การบูรณาการ 

เครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ 

National Education 

Network:NEdNet 
 ภายใต้โครงการไทยเข้มแขง็ 

 ปีงบประมาณ 2553-2555 



เครือข่ายเพื่อการศกึษาแห่งชาต ิ(NEdNet)  
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