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ความเปนมาของโครงการ
ปจจุบันการคนควาหาความรูของนักเรียน คร ูและประชาชนทั่วไป ไมได

จํากัดอยูแคเพียงขอมลูในตําราหรอืในหองสมดุเทานั้น แตสามารถคนควาหาความรู
ไดจากสื่อตางๆ ที่อยูในโครงขายอินเทอรเน็ต หรอืในโลกของไซเบอร เนื่องจากขอมลู
ตางๆ ไดถูกเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการจัดเก็บ และการเผยแพรเปนลักษณะของ
ดิจิตอลไฟล ดังนั้นการที่จะเขาถึงแหลงขอมูลตางๆ เหลานี้ไดนั้น ตองมีเครอืขายที่
ใหบริการที่ดี มปีระสิทธิภาพ มคีวามเสถียรภาพ มั่นคงและปลอดภัย 



การจัดสรร Access Point



อุปกรณทีน่ําไปติดตั้ง

Access Point : HP รุน MSM‐410 Manage Switch 1000BaseTx : 
HP รุน 1810-8G Switch 

Wireless PoE Extender : 
HP รุน NJ2000G IntelliJack 



รูปแบบการติดตั้ง







รูปแบบการติดตั้งที่จํานวน APแตกตางกัน

















ระยะเวลาการดาํเนินงาน

งวดงานที่ 3 ภายในระยะเวลา 90 วันนับตั้งแตวันลงนามในสัญญา 
กําหนดสงภายในวันที่: 4 พฤศจิกายน 55
รายการที่ตองสงมอบ : สงมอบอุปกรณเครือขายทั้งหมดพรอมทั้งจาลองการทางานรวมกันระหวางสวนกลางและโรงเรียนนํารอง 
งวดงานที่ 4 ภายในระยะเวลา 180 วันนับจากวันลงนามรับใบสั่งซื้อ 
กําหนดสงภายในวันที่: 4 พฤษภาคม 55
รายการที่ตองสงมอบ : ติดตั้งและทดสอบการใหบริการเครือขายไรสายที่โรงเรียนนารองไมนอยกวา 700 โรงเรียน 
งวดงานที่ 5 ภายในระยะเวลา 360 วันนับตั้งแตวันลงนามในสัญญา 
กําหนดสงภายในวันที่ : 20 กันยายน 55
รายการที่ตองสงมอบ : ติดตั้ง และทดสอบการใหบริการเครือขายไรสายสวนที่เหลือพรอมสงมอบเอกสารประกอบการทดสอบ 


