



ปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ระยะเวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	เอกสาร/เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
31 ม.ค.57	ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ	ศูนย์ ICT	ผอ.,รอง ผอ.สพม.12 ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์	วาระการประชุม ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
10-21 มี.ค.57	โรงเรียนแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานโครงการแท็บเล็ต	ฝ่ายข้อมูลฯ ของโรงเรียน	ศูนย์ ICT	แบบแจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะก.ระดับ ร.ร.
23 เม.ย.57	ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	ศูนย์ ICT ผู้บริหาร สพม.12	บุคลากร สพม.12	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการแท็บเล็ต สพม.12
25 เม.ย.57	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ	ศูนย์ ICT	คณะกรรมการฯ ตามคำสั่ง สพม.12	วาระการประชุม บัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
24-30 เม.ย.57	โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ม.2/2557 ที่มีอยู่จริง	คณะก.จัดทำข้อมูลนักเรียน	ผู้ประสานงานทุกโรงเรียน	แบบรายงานข้อมูลนักเรียน (Excel)
28 เม.ย.57	ประชุมคณะทำงานตรวจนับและรับจ่ายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 5 เขตพื้นที่ ใน จ.นครศรีธรรมราช	สพป.นศ.1	คณะทำงาน 5 สพท.ตามประกาศ สพป.นศ.1	วาระการประชุม บัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
14 พ.ค.57	ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ของโรงเรียนใน สพม.12	ศูนย์ ICT	ผู้ประสานงานทุกโรงเรียน	แนวปฏิบัติกรดำเนินงานโครงการ (เอกสาร, Presentation)
15 พ.ค.57	อบรมด้านเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	บริษัท สุพรีมาฯ	เจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT สพท.	หลักสูตรการฝึกอบรมฯ
20 พ.ค.57	ชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ แก่ผู้บริหารโรงเรียนใน สพม.12 ในวันประชุมผู้บริหารโรงเรียน	ศูนย์ ICT	ผู้บริหารโรงเรียน	แนวปฏิบัติกรดำเนินงานโครงการ
..... พ.ค.57	ชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ/แนวปฏิบัติ แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง	ผู้บริหารโรงเรียน คณะ ก.ก.ฝ่ายตรวจรับ ส่งมอบฯ ของ ร.ร.	ครู นักเรียน ผู้ปกครอง	แนวปฏิบัติกรดำเนินงานโครงการ



ปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ระยะเวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	เอกสาร/เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
23 พ.ค.57	บริษัท สุพรีมาฯ ส่งมอบเครื่องฯ ให้ สพป.นศ.1	คณะ กก.สพป.นศ.1	บริษัท สุพรีมาฯ, คณะ กก.สพม.12	แบบฟอร์มการส่งมอบเครื่องฯ
23-24 พ.ค.57	จัดเตรียมเครื่องฯ เพื่อส่งมอบให้ สพท.ใน จ.นครศรีธรรมราช	คณะ กก.สพป.นศ.1	คณะ กก.สพม.12	บัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
26 พ.ค.57	สพป.นศ.2,3,4, สพม.12 รับมอบเครื่องฯ จาก สพป.นศ.1	คณะ กก.สพป.นศ.1	คณะ กก. 5 เขตพื้นที่	แบบฟอร์มการส่งมอบเครื่องฯ
26-27 พ.ค.57	จัดเตรียมเครื่องฯ เพื่อรอการส่งมอบให้โรงเรียนใน สพม.12	คณะ กก.ฝ่ายตรวจนับ ส่งมอบ สพม.12	ผู้ประสานงานทุกโรงเรียน	ข้อมูลนักเรียน ม.2/2557, ห้องเรียน ม.2
28-30 พ.ค.57	โรงเรียนใน สพม.12 รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ตามปฏิทินที่กำหนด	คณะ กก.ฝ่ายตรวจนับ ส่งมอบ สพม.12 คณะ กก.ฝ่ายตรวจนับ ส่งมอบฯ ของ ร.ร.	คณะ กก.สพม.12	แบบฟอร์มการส่งมอบเครื่องฯ แบบรายงานข้อมูลนักเรียนฯ
2-12 มิ.ย.57	โรงเรียนตรวจสอบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา และขอเปลี่ยนเครื่อง กรณีที่พบปัญหา	คณะ กก.ฝ่ายตรวจนับ ส่งมอบฯ ของ ร.ร.	นักเรียนชั้น ม.2/2557, ครู ม.2	หนังสือแจ้งเครื่องฯ ชำรุด แบบแจ้งเครื่องฯ ชำรุด
2-12 มิ.ย.57	โรงเรียนบันทึกหมายเลขเครื่อง (Serial Number) และหมายเลข Mac Address	คณะ กก.ฝ่ายตรวจนับ ส่งมอบฯ ของ ร.ร.	กลุ่มนโยบายและแผน สพม.12	แบบบันทึกข้อมูล Serial Number, Mac Address, เครื่องอ่าน Barcode
2-12 มิ.ย.57	โรงเรียนลงทะเบียนเครื่องฯ ตามระเบียบพัสดุ	คณะ กก.ฝ่ายตรวจนับ ส่งมอบฯ ของ ร.ร.	เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน	แบบลงทะเบียนเครื่องฯ
หลัง 10 มิ.ย.57	โรงเรียนขอรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา เพิ่มเติม	คณะ กก.ฝ่ายตรวจนับ ส่งมอบฯ ของ ร.ร.	คณะ กก.สพม.12	หนังสือแจ้งขอรับเครื่องเพิ่ม แบบรายงานข้อมูลนักเรียนที่ขอรับเครื่องเพิ่ม
13 มิ.ย.57	โรงเรียนส่งข้อมูล Serial Number, Mac Address ให้ สพม.12	คณะ กก.ติดตามและรายงานผล ของ ร.ร.	ศูนย์ ICT คณะ กก.ฝ่ายตรวจนับ ส่งมอบฯ ของ ร.ร.	แบบบันทึกข้อมูล Serial Number, Mac Address (ไฟล์ Excel) ระบบอีเมลล์
..... มิ.ย.57	นำเข้าข้อมูล Serial Number ของเครื่องฯ ในระบบ e-MES *	คณะ กก.ติดตามและรายงานผล ของ ร.ร.	สำนักติดตามฯ สพฐ. กลุ่มนโยบายและแผน สพม.12	เว็บไซต์ระบบ e-MES สำนักติดตามฯ สพฐ.



ปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ระยะเวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	เอกสาร/เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
30 มิ.ย.57	รายงานการรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาของนักเรียนผ่านโปรแกรมการรายงานผล ARS ของ กพร.สพฐ. ตามรอบระยะเวลา (6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน)	ศูนย์ ICT	กพร.สพฐ. สำนักเทคโนโลยีฯ สพฐ. คณะ กก.ติดตามและรายงานผล ร.ร.	แบบรายงานข้อมูล Serial Number ระบบรายงาน ARS กพร.
มิ.ย. - ก.ย.57	นิเทศ กำกับติดตามการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการเรียนการสอน	ศูนย์ ICT	ผู้บริหารโรงเรียน, ผู้ดูแลระบบ ครูผู้สอนชั้น ม.2	แบบนิเทศ ติดตามฯ
.....	เข้ารับการอบรมครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา *	สำนักเทคโนโลยีฯ สพฐ.	คณะ กก.ฝ่ายอบรมฯ สพม.12	คู่มือการฝึกอบรมฯ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
.....	สพม.12 ขยายผลการอบรมครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา *	คณะ กก.ฝ่ายอบรมฯ สพม.12	ครูผู้สอนชั้น ม.2	คู่มือการฝึกอบรมฯ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
.....	โรงเรียนขยายผลการอบรมครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา *	ครูผู้สอนชั้น ม.2 ที่ผ่านการอบรมฯ	ครูผู้สอนชั้น ม.2	คู่มือการฝึกอบรมฯ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
ก.ค.- ก.ย.57	นิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพม.12	ครูผู้สอนชั้น ม.2 ผู้บริหารโรงเรียน, นักเรียน ม.2	แบบรายงานการจัดการเรียนการสอน ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
1-30 ส.ค.57	ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของครูในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอน ผ่านทางเว็บไซต์ กพร.สพฐ.	ครูผู้สอนชั้น ม.2 จำนวน 20 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวม 20 คน	ศูนย์ ICT กพร.สพฐ.	ระบบตอบแบบสอบถาม เว็บไซต์ กพร. สพฐ. (http://psdg-obec.go.th)

หมายเหตุ * กิจกรรมที่รอกำหนดการจากส่วนกลาง