


Timeline SESAO-NST LMS System Development

Part 1



- แต่งตั้งกรรมการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอน SESAO NST LMS
- ประชุมกรรมการชี้แจงกระบวนงาน



ทดสอบระบบ

- การลงทะเบียน
- ลิงค์เนื้อหา 14 หน่วยทุกรูปแบบ
- แบบทดสอบ และผลการสอบ
- ทดสอบการส่งเกียรติบัตร
- ทดสอบการทำงานของเครื่องแม่ข่ายและเสถียรภาพของระบบเครือข่าย



ก.พ.-พ.ค. 65

2-7 มิ.ย. 65

8-22 มิ.ย. 65

23-24 มิ.ย. 65

27 มิ.ย. 65

- พัฒนาเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา รวม 14 หน่วยการเรียนรู้



- พัฒนาระบบ ตามขั้นตอน วงจรการพัฒนา ระบบ SDLC 7ขั้นตอน
- นำเข้าเนื้อหา-แบบทดสอบ
- ติดตั้งระบบเกียรติบัตรและนำเข้าเกียรติบัตรแต่ละหน่วย
- ติดตั้ง OS Linux Cent OS7 และระบบ SESAO NST LMS พร้อม firewall
- เชื่อมโยงลิงค์เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง คู่มือการใช้งาน



- เปิดใช้งานหลักสูตร Sesao-nst LMS
- นักเรียน/ครู ลงทะเบียนเข้าเรียน “นครศรีธรรมราชศึกษา” ผ่านระบบออนไลน์
- ควบคุมดูแลระบบ แก้ปัญหาพัฒนา
- นิเทศติดตาม

Timeline SESAO-NST LMS System Development

Part 2



- พัฒนาระบบประมวลความรู้ ส่วนที่ 2
- เชื่อมโยงตารางฐานข้อมูล ผู้เรียนของแต่ละหน่วย



ทดสอบระบบ

- การลงทะเบียนผู้เข้าสอบ
- แบบทดสอบ และผลการสอบประมวลความรู้
- ทดสอบการส่งวุฒิบัตร
- ทดสอบการทำงานของเครื่องแม่ข่ายและเสถียรภาพของระบบเครือข่าย



1 ก.ค. 65


20 ก.ค. 65

1 ส.ค. 65

20 ส.ค. 65

1 ก.ย. 65

- ตรวจสอบฐานข้อมูล ผู้เข้าเรียน และผลการเรียน
- จัดทำสไลด์ออนไลน์ ผู้เข้าเรียน และผู้สอบผ่าน (Google data studio) ของแต่ละหน่วย การเรียนรู้



- พัฒนาแบบทดสอบประมวลความรู้ ออนไลน์ 50 ข้อ
- นำเข้าข้อสอบประมวลความรู้
- ติดตั้งและนำเข้าวุฒิบัตร
- จะทำสไลด์ออนไลน์ ผู้เข้าสอบ และผู้สอบผ่าน



- เปิดลงทะเบียน สอบประมวลความรู้ หลักสูตร นครศรีธรรมราชศึกษา
- นักเรียน/ครู ลงทะเบียนเข้าสอบ “นครศรีธรรมราชศึกษา” ผ่านระบบออนไลน์
- ประมวลผลมอบวุฒิบัตร
- ควบคุมดูแลระบบ แก้ปัญหา