



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่..... วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช

เรื่องเดิม -

ข้อเท็จจริง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ในไตรมาสที่ ๒ ภาพรวมทุกงบรายจ่ายร้อยละ ๕๒ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๕ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๓๙ และเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ภาพรวมทุกงบรายจ่ายร้อยละ ๕๖.๒๔ รายจ่ายประจำร้อยละ ๕๕.๗๘ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๕๘.๑๕

ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ดังนี้

งบ	ลำดับ ที่	งบประมาณที่ได้รับ	ผูกพันสัญญา	%	ผลการเบิกจ่าย	%	ผลการใช้จ่าย	%	คงเหลือ	%%
งบดำเนินงาน	๒๖	๑๘,๘๙๐,๙๘๔	๓๐๐,๐๐๐	๑.๕๙	๘,๘๘๔,๖๓๑.๘๐	๔๗.๐๓	๙,๑๘๔,๖๓๑.๘๐	๔๘.๖๒	๙,๗๐๖,๓๕๒.๒๐	๕๑.๓๘
งบลงทุน	๑๗	๔๕,๖๒๕,๓๐๐	๒๑,๖๐๑,๒๓๘	๔๗.๓๔	๑๘,๐๓๓,๔๔๙	๓๙.๕๓	๓๙,๖๓๔,๖๘๗	๘๖.๘๗	๕,๙๙๐,๖๑๓	๑๓.๑๓
งบเงินอุดหนุน	๒๐	๒๙๒,๔๑๕,๖๕๔	-	-	๒๙๒,๓๐๙,๑๗๔	๙๙.๙๖	๒๙๒,๓๐๙,๑๗๔	๙๙.๙๖	๑๐๖,๔๘๐	๐.๐๔
งบรายจ่ายอื่น	๑๙	๑๖,๓๓๓,๒๘๘	-	-	๑๐,๖๔๙,๔๓๑.๙๕	๖๕.๒๐	๑๐,๖๔๙,๔๓๑.๙๕	๖๕.๒๐	๕,๖๘๓,๘๕๖.๐๕	๓๔.๘๐

ระเบียบ/กฎหมาย -

ข้อพิจารณา -

ข้อเสนอแนะ เห็นควร แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบดังนี้

๑. แจ้ง กลุ่มนโยบายและแผน ทราบ

๒. แจ้ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เอกสารแนบ : หนังสือ สพฐ. ,



(นางสาวสุไพบีระ อูมา)
ลูกจ้างชั่วคราว

เพื่อโปรดพิจารณา



(นางเพ็ญ เสมอภพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๖

โปรดพิจารณา




(นางวิมพิภา รักสม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๖

ขอบ,แจ้ง

ว่าที่ร้อยตรี



(นพดล รักษ์แก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช

๒๓ พ.ค. ๒๕๖๖

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๑๑๔๒๔



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/ศูนย์การศึกษาพิเศษ/
โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๔๗๒๗
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายได้รับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายได้เร่งรัดดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ ภาพรวมทุกงบรายจ่าย ร้อยละ ๕๒ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๕ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๓๙ และเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ภาพรวมทุกงบรายจ่าย ร้อยละ ๕๖.๒๔ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๕.๗๘ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๕๘.๑๕ ตามหนังสือที่อ้างถึง ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอส่งผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์สำนักการคลังและสินทรัพย์ <https://www.finance-obec.net/home>

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ผู้บริหารหน่วยงานได้ศึกษาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

อนึ่ง รายการงบลงทุนที่ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน ขอให้หน่วยงานในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไปแล้ว เร่งดำเนินการก่อหนี้โดยเร็ว เพื่อให้เบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร กิตะสา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๓

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๑๑๒

งบดำเนินงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2566

งบดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาสที่ 2)

เรียงลำดับร้อยละของผลเบิกจ่ายจากมากไปหาน้อย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วย : บาท

ลำดับ	หน่วยงาน	งปม.ที่ได้รับ (A)	ผูกพันสัญญา (PO) (B)	%	ผลการเบิกจ่าย (C)	%	ผลการใช้จ่าย (B)+(C)	%	คงเหลือ (A)-(B)-(C)	%
20	สพม. ชลบุรี ระยอง (ชบรย) (ชลบุรี)	8,697,268.00	5,981.30	0.07	4,275,604.89	49.16	4,281,586.19	49.23	4,415,681.81	50.77
21	สพม. นราธิวาส (นธ) (นราธิวาส)	28,295,317.00	876,276.10	3.10	13,880,131.33	49.05	14,756,407.43	52.15	13,538,909.57	47.85
22	สพม. พิษณุโลก อุดรดิต (พลอด) (พิษณุโลก)	8,540,070.00	68,034.00	0.80	4,151,508.19	48.61	4,219,542.19	49.41	4,320,527.81	50.59
23	สพม. ขอนแก่น (ขก) (ขอนแก่น)	10,738,280.00	-	-	5,183,833.53	48.27	5,183,833.53	48.27	5,554,446.47	51.73
24	สพม. นครพนม (นพ) (นครพนม)	15,130,218.00	-	-	7,236,523.85	47.83	7,236,523.85	47.83	7,893,694.15	52.17
25	สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ (อบอจ) (อุบลราชธานี)	9,708,366.00	23,800.00	0.25	4,584,450.37	47.22	4,608,250.37	47.47	5,100,115.63	52.53
26	สพม. นครศรีธรรมราช (นศ) (นครศรีธรรมราช)	18,890,984.00	300,000.00	1.59	8,884,631.80	47.03	9,184,631.80	48.62	9,706,352.20	51.38
27	สพม. จันทบุรี ตราด (จบตร) (จันทบุรี)	6,906,944.00	21,345.00	0.31	3,194,160.77	46.25	3,215,505.77	46.55	3,691,438.23	53.45
28	สพม. ราชบุรี (รบ) (ราชบุรี)	12,785,468.00	-	-	5,738,501.56	44.88	5,738,501.56	44.88	7,046,966.44	55.12
29	สพม. นครสวรรค์ (นว) (นครสวรรค์)	14,380,142.00	-	-	6,362,089.92	44.24	6,362,089.92	44.24	8,018,052.08	55.76
30	สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง (สทอท) (สิงห์บุรี)	11,844,412.00	64,845.00	0.55	5,164,285.40	43.60	5,229,130.40	44.15	6,615,281.60	55.85
31	สพม. แพร่ (พร) (แพร่)	13,425,936.00	-	-	5,853,524.32	43.60	5,853,524.32	43.60	7,572,411.68	56.40
32	สพม. ลำปาง ลำพูน (ลปลพ) (ลำปาง)	8,155,580.00	19,550.00	0.24	3,547,054.02	43.49	3,566,604.02	43.73	4,588,975.98	56.27
33	สพม. มหาสารคาม (มค) (มหาสารคาม)	7,548,835.00	-	-	3,195,937.24	42.34	3,195,937.24	42.34	4,352,897.76	57.66
34	สพม. เชียงราย (ชร) (เชียงราย)	19,494,638.00	2,868,598.00	14.71	8,131,163.77	41.71	10,999,761.77	56.42	8,494,876.23	43.58
35	สพม. ฉะเชิงเทรา (ชช) (ฉะเชิงเทรา)	15,071,264.00	110,644.20	0.73	6,122,750.68	40.63	6,233,394.88	41.36	8,837,869.12	58.64
36	สพม. กรุงเทพมหานคร 2 (กท2) (กรุงเทพมหานคร)	28,589,256.00	-	-	11,574,143.42	40.48	11,574,143.42	40.48	17,015,112.58	59.52
37	สพม. กำแพงเพชร (กพ) (กำแพงเพชร)	13,240,183.00	506,589.36	3.83	5,018,876.62	37.91	5,525,465.98	41.73	7,714,717.02	58.27
38	สพม. เพชรบุรี (พบ) (เพชรบุรี)	19,322,580.00	519,242.66	2.69	7,081,240.04	36.65	7,600,482.70	39.33	11,722,097.30	60.67
39	สพม. ปราจีนบุรี นครนายก (ปจนย) (ปราจีนบุรี)	12,193,184.00	97,622.00	0.80	4,213,214.18	34.55	4,310,836.18	35.35	7,882,347.82	64.65
40	สพม. สุโขทัย (สท) (สุโขทัย)	12,336,094.00	30,600.00	0.25	3,863,258.65	31.32	3,893,858.65	31.56	8,442,235.35	68.44
41	สพม. สุพรรณบุรี (สพ) (สุพรรณบุรี)	20,580,230.00	434,678.79	2.11	6,218,623.80	30.22	6,653,302.59	32.33	13,926,927.41	67.67
42	สพม. นนทบุรี (นบ) (นนทบุรี)	21,705,894.00	223,094.46	1.03	5,618,889.91	25.89	5,841,984.37	26.91	15,863,909.63	73.09
ศูนย์การศึกษาพิเศษ										
1	ศส. ประจำจังหวัดราชบุรี (ราชบุรี)	1,628,100.00	-	-	1,350,926.20	82.98	1,350,926.20	82.98	277,173.80	17.02
2	ศส. ประจำจังหวัดปัตตานี (ปัตตานี)	1,363,204.00	2,996.00	0.22	1,055,022.24	77.39	1,058,018.24	77.61	305,185.76	22.39

งบลงทุน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2566

งบลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาสที่ 2)

เรียงลำดับร้อยละของผลเบิกจ่ายจากมากไปหาน้อย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วย : บาท

ลำดับ	หน่วยงาน	งปม.ที่ได้รับ (A)	ผูกพันสัญญา (PO) (B)	%	ผลการเบิกจ่าย (C)	%	ผลการใช้จ่าย (B)+(C)	%	คงเหลือ (A)-(B)-(C)	%
2	สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร (ศกยส) (ศรีสะเกษ)	43,211,200.00	9,611,593.34	22.24	31,689,076.66	73.34	41,300,670.00	95.58	1,910,530.00	4.42
3	สพม. มหาสารคาม (มค) (มหาสารคาม)	14,604,900.00	-	-	10,388,900.00	71.13	10,388,900.00	71.13	4,216,000.00	28.87
4	สพม. กาฬสินธุ์ (กส) (กาฬสินธุ์)	28,161,900.00	2,759,320.00	9.80	18,216,835.00	64.69	20,976,155.00	74.48	7,185,745.00	25.52
5	สพม. หนองคาย (นค) (หนองคาย)	35,734,300.00	7,835,620.00	21.93	22,466,030.00	62.87	30,301,650.00	84.80	5,432,650.00	15.20
6	สพม. กำแพงเพชร (กพ) (กำแพงเพชร)	24,592,100.00	5,992,701.00	24.37	15,384,784.00	62.56	21,377,485.00	86.93	3,214,615.00	13.07
7	สพม. อุตรธานี (อต) (อุตรธานี)	24,592,700.00	4,132,680.00	16.80	15,145,127.00	61.58	19,277,807.00	78.39	5,314,893.00	21.61
8	สพม. สุรินทร์ (สร) (สุรินทร์)	51,371,400.00	21,116,880.00	41.11	27,966,500.00	54.44	49,083,380.00	95.55	2,288,020.00	4.45
9	สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ (อบอจ) (อุบลราชธานี)	55,343,100.00	6,599,900.00	11.93	30,128,094.00	54.44	36,727,994.00	66.36	18,615,106.00	33.64
10	สพม. สกลนคร (สน) (สกลนคร)	32,681,300.00	14,631,889.28	44.77	16,031,201.16	49.05	30,663,090.44	93.82	2,018,209.56	6.18
11	สพม. บุรีรัมย์ (บร) (บุรีรัมย์)	34,566,200.00	12,773,246.00	36.95	16,439,074.60	47.56	29,212,320.60	84.51	5,353,879.40	15.49
12	สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ (พลอต) (พิษณุโลก)	22,357,000.00	9,351,890.00	41.83	10,157,999.00	45.44	19,509,889.00	87.27	2,847,111.00	12.73
13	สพม. ลำปาง ลำพูน (ลปลพ) (ลำปาง)	21,423,000.00	8,580,300.00	40.05	9,426,918.40	44.00	18,007,218.40	84.06	3,415,781.60	15.94
14	สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง (สทอท) (สิงห์บุรี)	46,673,000.00	15,188,264.00	32.54	19,906,584.00	42.65	35,094,848.00	75.19	11,578,152.00	24.81
15	สพม. เลย หนองบัวลำภู (ลยนก) (เลย)	25,197,400.00	10,434,400.00	41.41	10,419,100.00	41.35	20,853,500.00	82.76	4,343,900.00	17.24
16	สพม. แพร่ (พร) (แพร่)	20,562,600.00	7,956,999.40	38.70	8,199,214.60	39.87	16,156,214.00	78.57	4,406,386.00	21.43
17	สพม. นครศรีธรรมราช (นศ) (นครศรีธรรมราช)	45,625,300.00	21,601,238.00	47.34	18,033,449.00	39.53	39,634,687.00	86.87	5,990,613.00	13.13
18	สพม. จันทบุรี ตราด (จบตร) (จันทบุรี)	14,070,100.00	6,563,530.00	46.65	4,663,504.00	33.14	11,227,034.00	79.79	2,843,066.00	20.21
19	สพม. เพชรบูรณ์ (พช) (เพชรบูรณ์)	54,234,200.00	28,666,004.00	52.86	17,830,300.00	32.88	46,496,304.00	85.73	7,737,896.00	14.27
20	สพม. นครราชสีมา (นม) (นครราชสีมา)	32,693,200.00	16,625,600.00	50.85	10,114,667.04	30.94	26,740,267.04	81.79	5,952,932.96	18.21
21	สพม. ชัยภูมิ (ชย) (ชัยภูมิ)	28,935,800.00	5,328,498.00	18.41	8,326,700.00	28.78	13,655,198.00	47.19	15,280,602.00	52.81
22	สพม. ร้อยเอ็ด (รอ) (ร้อยเอ็ด)	69,548,200.00	49,350,713.00	70.96	19,138,800.00	27.52	68,489,513.00	98.48	1,058,687.00	1.52
23	สพม. ชลบุรี ระยอง (ชบรย) (ชลบุรี)	21,849,400.00	3,630,313.20	16.62	5,997,480.74	27.45	9,627,793.94	44.06	12,221,606.06	55.94
24	สพม. เพชรบุรี (พบ) (เพชรบุรี)	51,530,100.00	33,452,217.12	64.92	13,440,425.00	26.08	46,892,642.12	91.00	4,637,457.88	9.00
25	สพม. นนทบุรี (นบ) (นนทบุรี)	60,240,300.00	32,447,715.48	53.86	14,248,542.00	23.65	46,696,257.48	77.52	13,544,042.52	22.48

งบเงินอุดหนุน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2566

งบเงินอุดหนุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาสที่ 2)

เรียงลำดับร้อยละของผลเบิกจ่ายจากมากไปหาน้อย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วย : บาท

ลำดับ	หน่วยงาน	งปม.ที่ได้รับ (A)	ผูกพันสัญญา (PO) (B)	%	ผลการเบิกจ่าย (C)	%	ผลการใช้จ่าย (B)+(C)	%	คงเหลือ (A)-(B)-(C)	%
20	สพม. นครศรีธรรมราช (นศ) (นครศรีธรรมราช)	292,415,654.00	-	-	292,309,174.00	99.96	292,309,174.00	99.96	106,480.00	0.04
21	สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ (อบอจ) (อุบลราชธานี)	326,624,189.00	-	-	326,482,325.44	99.96	326,482,325.44	99.96	141,863.56	0.04
22	สพม. ตรัง กระบี่ (ตงกบ) (ตรัง)	223,934,161.00	-	-	223,790,161.00	99.94	223,790,161.00	99.94	144,000.00	0.06
23	สพม. เพชรบูรณ์ (พร) (เพชรบูรณ์)	134,715,004.00	-	-	134,620,284.00	99.93	134,620,284.00	99.93	94,720.00	0.07
24	สพม. กาฬสินธุ์ (กส) (กาฬสินธุ์)	156,470,408.00	-	-	156,357,408.00	99.93	156,357,408.00	99.93	113,000.00	0.07
25	สพม. กำแพงเพชร (กพ) (กำแพงเพชร)	200,987,656.00	-	-	200,839,156.00	99.93	200,839,156.00	99.93	148,500.00	0.07
26	สพม. สกลนคร (สน) (สกลนคร)	206,674,297.00	-	-	206,511,837.00	99.92	206,511,837.00	99.92	162,460.00	0.08
27	สพม.แพร่ (พร) (แพร่)	115,550,679.00	-	-	115,445,599.00	99.91	115,445,599.00	99.91	105,080.00	0.09
28	สพม. อุตรดิตถ์ (อด) (อุตรดิตถ์)	129,077,095.00	-	-	128,960,375.00	99.91	128,960,375.00	99.91	116,720.00	0.09
29	สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร (สฎชพ) (สุราษฎร์ธานี)	273,048,519.00	-	-	272,808,519.00	99.91	272,808,519.00	99.91	240,000.00	0.09
30	สพม. กรุงเทพมหานคร 1 (กท1) (กรุงเทพมหานคร)	480,945,969.00	-	-	480,512,158.00	99.91	480,512,158.00	99.91	433,811.00	0.09
31	สพม. สุรินทร์ (สร) (สุรินทร์)	273,687,780.00	-	-	273,418,780.00	99.90	273,418,780.00	99.90	269,000.00	0.10
32	สพม. นครสวรรค์ (นว) (นครสวรรค์)	209,647,695.00	-	-	209,407,375.00	99.89	209,407,375.00	99.89	240,320.00	0.11
33	สพม. นครราชสีมา (นม) (นครราชสีมา)	291,153,581.00	-	-	290,828,201.00	99.89	290,828,201.00	99.89	325,380.00	0.11
34	สพม. สงขลา สตูล (สขสส) (สงขลา)	233,096,231.00	-	-	232,755,211.00	99.85	232,755,211.00	99.85	341,020.00	0.15
35	สพม. ราชบุรี (รบ) (ราชบุรี)	263,933,955.00	-	-	263,446,955.00	99.82	263,446,955.00	99.82	487,000.00	0.18
36	สพม. นครพนม (นพ) (นครพนม)	246,122,381.00	-	-	245,655,681.00	99.81	245,655,681.00	99.81	466,700.00	0.19
37	สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร (ศกยส) (ศรีสะเกษ)	260,567,896.00	-	-	260,084,976.00	99.81	260,084,976.00	99.81	482,920.00	0.19
38	สพม. บุรีรัมย์ (บร) (บุรีรัมย์)	270,847,326.00	-	-	270,217,326.00	99.77	270,217,326.00	99.77	630,000.00	0.23
39	สพม. นราธิวาส (นธ) (นราธิวาส)	208,984,781.00	-	-	206,501,851.00	98.81	206,501,851.00	98.81	2,482,930.00	1.19
40	สพม. มหาสารคาม (มค) (มหาสารคาม)	121,284,068.00	-	-	118,482,368.00	97.69	118,482,368.00	97.69	2,801,700.00	2.31
41	สพม. สุโขทัย (สท) (สุโขทัย)	185,711,150.00	-	-	154,047,667.00	82.95	154,047,667.00	82.95	31,663,483.00	17.05
42	สพม. เชียงราย (ชร) (เชียงราย)	168,287,067.00	-	-	94,771,317.00	56.32	94,771,317.00	56.32	73,515,750.00	43.68
ศูนย์การศึกษาพิเศษ										
1	ศศ. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (กาฬสินธุ์)	2,871,246.00	-	-	2,871,246.00	100.00	2,871,246.00	100.00	-	-
2	ศศ. ประจำจังหวัดพะเยา (พะเยา)	764,844.00	-	-	764,844.00	100.00	764,844.00	100.00	-	-

งบรายจ่ายอื่น

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2566

งบรายจ่ายอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาสที่ 2)

เรียงลำดับร้อยละของผลเบิกจ่ายจากมากไปหาน้อย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วย : บาท

ลำดับ	หน่วยงาน	งปม.ที่ได้รับ (A)	ผูกพันสัญญา (PO) (B)	%	ผลการเบิกจ่าย (C)	%	ผลการใช้จ่าย (B)+(C)	%	คงเหลือ (A)-(B)-(C)	%
178	สพป. สระบุรี เขต 2 (สระบุรี)	24,632,903.00	640,000.00	2.60	15,147,695.90	61.49	15,787,695.90	64.09	8,845,207.10	35.91
179	สพป. อุบลราชธานี เขต 3 (อุบลราชธานี)	40,535,006.00	-	-	24,309,028.80	59.97	24,309,028.80	59.97	16,225,977.20	40.03
180	สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 (นครศรีธรรมราช)	31,080,844.00	-	-	18,087,024.69	58.19	18,087,024.69	58.19	12,993,819.31	41.81
181	สพป. พัทลุง เขต 2 (พัทลุง)	21,946,357.00	150,000.00	0.68	12,707,210.69	57.90	12,857,210.69	58.58	9,089,146.31	41.42
182	สพป. ระยอง เขต 2 (ระยอง)	15,825,105.00	-	-	8,504,744.00	53.74	8,504,744.00	53.74	7,320,361.00	46.26
183	สพป. ลำปาง เขต 2 (ลำปาง)	27,183,949.00	-	-	14,574,709.67	53.62	14,574,709.67	53.62	12,609,239.33	46.38
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา										
1	สพม. นราธิวาส (นธ) (นราธิวาส)	56,129,180.00	-	-	42,784,581.40	76.23	42,784,581.40	76.23	13,344,598.60	23.77
2	สพม. สงขลา สตูล (สงขลา) (สงขลา)	17,059,340.00	-	-	12,118,528.76	71.04	12,118,528.76	71.04	4,940,811.24	28.96
3	สพม. สุโขทัย (สท) (สุโขทัย)	12,045,867.00	-	-	8,429,780.31	69.98	8,429,780.31	69.98	3,616,086.69	30.02
4	สพม. สุรินทร์ (สร) (สุรินทร์)	16,098,834.00	-	-	10,960,248.80	68.08	10,960,248.80	68.08	5,138,585.20	31.92
5	สพม. นครสวรรค์ (นว) (นครสวรรค์)	13,616,404.00	-	-	9,263,898.37	68.03	9,263,898.37	68.03	4,352,505.63	31.97
6	สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง (สทอ) (สิงห์บุรี)	10,415,500.00	-	-	7,057,431.30	67.76	7,057,431.30	67.76	3,358,068.70	32.24
7	สพม. เพชรบุรี (พบ) (เพชรบุรี)	12,288,902.00	-	-	8,284,592.55	67.42	8,284,592.55	67.42	4,004,309.45	32.58
8	สพม. กาฬสินธุ์ (กส) (กาฬสินธุ์)	8,913,482.00	-	-	5,983,023.62	67.12	5,983,023.62	67.12	2,930,458.38	32.88
9	สพม. ชัยภูมิ (ชย) (ชัยภูมิ)	12,305,578.00	-	-	8,236,168.45	66.93	8,236,168.45	66.93	4,069,409.55	33.07
10	สพม. ปทุมธานี (ปท) (ปทุมธานี)	7,041,993.00	-	-	4,697,316.00	66.70	4,697,316.00	66.70	2,344,677.00	33.30
11	สพม. เชียงราย (ชร) (เชียงราย)	19,191,644.00	-	-	12,780,396.97	66.59	12,780,396.97	66.59	6,411,247.03	33.41
12	สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร (สฎชพ) (สุราษฎร์ธานี)	13,832,026.00	-	-	9,206,710.94	66.56	9,206,710.94	66.56	4,625,315.06	33.44
13	สพม. ราชบุรี (รบ) (ราชบุรี)	12,141,802.00	-	-	8,079,735.66	66.54	8,079,735.66	66.54	4,062,066.34	33.46
14	สพม. มหาสารคาม (มค) (มหาสารคาม)	10,166,430.00	-	-	6,738,951.71	66.29	6,738,951.71	66.29	3,427,478.29	33.71
15	สพม. อุตรดิตถ์ (อด) (อุตรดิตถ์)	14,460,964.00	-	-	9,473,719.74	65.51	9,473,719.74	65.51	4,987,244.26	34.49
16	สพม. นนทบุรี (นบ) (นนทบุรี)	9,226,869.00	-	-	6,026,326.78	65.31	6,026,326.78	65.31	3,200,542.22	34.69
17	สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ (พลอด) (พิษณุโลก)	12,911,984.00	-	-	8,432,244.94	65.31	8,432,244.94	65.31	4,479,739.06	34.69
18	สพม. กรุงเทพมหานคร 2 (กท2) (กรุงเทพมหานคร)	16,417,813.00	-	-	10,709,484.13	65.23	10,709,484.13	65.23	5,708,328.87	34.77
19	สพม. นครศรีธรรมราช (นศ) (นครศรีธรรมราช)	16,333,288.00	-	-	10,649,431.95	65.20	10,649,431.95	65.20	5,683,856.05	34.80

ที่ ศธ ๐๕๐๐๒/ว ๔๓๒๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษา / ศูนย์การศึกษาพิเศษ /
โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

๒. แนวปฏิบัติสำหรับหน่วยรับงบประมาณในสังกัด สพฐ.

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ และหน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมือปี เงินงบประมาณ โดยได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอแจ้ง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือมือปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมือปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สามารถเบิกจ่ายอย่างมีนัยสำคัญได้ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเฉพาะในส่วนของการใช้จ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมือปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้เร่งรัดก่อหนี้และเบิกจ่ายโดยเร็ว

๒. เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ ดังนี้

รายการ	ไตรมาสที่ ๑ (ร้อยละ)		ไตรมาสที่ ๒ (สะสมร้อยละ)		ไตรมาสที่ ๓ (สะสมร้อยละ)		ไตรมาสที่ ๔ (สะสมร้อยละ)	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่าย ภาพรวม	๓๒	๓๔.๐๘	๕๒	๕๖.๒๔	๗๕	๘๑.๗๔	๙๓	๑๐๐
รายจ่าย ประจำ	๓๕	๓๕.๓๓	๕๕	๕๕.๗๘	๘๐	๘๑.๗๖	๙๘	๑๐๐
รายจ่าย ลงทุน	๑๙	๒๘.๙๖	๓๙	๕๘.๑๕	๕๗	๘๑.๖๕	๗๕	๑๐๐

/๓. ให้หน่วยรับงบประมาณ...

๓. ให้นำหน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น โดยมีแนวปฏิบัติปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในสังกัดเป็นระยะ จึงขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดตระหนักถึงความสำคัญและถือปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ดังกล่าวโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพัลลภ พัฒนวิฑิต)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๑, ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๓

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๘๙๘๘

แนวปฏิบัติสำหรับหน่วยรับงบประมาณในสังกัด สพฐ.
ภายใต้มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

เพื่อให้ทุกหน่วยรับงบประมาณในสังกัด สพฐ. ถือปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงให้ทุกหน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. หน่วยรับงบประมาณหรือหน่วยงานในสังกัด ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ที่เป็นรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนรายการปีเดียว ควรดำเนินการก่องหนผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และก่องหนผูกพันให้แล้วเสร็จทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๒ รวมทั้งการบริหารสัญญาให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามงวดงานในสัญญา มิให้เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า

๒. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งให้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่โรงเรียนในสังกัด เพื่อเร่งรัดให้มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งรายการงบลงทุนและรายจ่ายประจำ เป็นไปตามเป้าหมายมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดไว้

๓. กรณีหน่วยรับงบประมาณอยู่ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลกระทบจากอุทกภัย ปัญหาเรื่องที่ดินหรือกรรมสิทธิ์ ฯลฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารงวดงานในสัญญา ให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามข้อ ๒. ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้คลี่คลายและรายงานผลไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ

รับเรื่องแล้ว
ลงชื่อ <u>ว.ค.</u>
วันที่ <u>6 ต.ค. 2565</u>
เวลา <u>10.46</u>



สำนักงานรัฐมนตรี
เลขรับที่ <u>315</u> วันที่ <u>00</u> ต.ค. <u>๒๕๖๕</u>
วันที่ <u>29 ก.ย. 2565</u>
เวลา <u>10.31</u>

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐
เลขที่ <u>3849</u>
วันที่ <u>0 ก.ย. 25</u>
เวลา <u>14.37 น.</u>

๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับสูง
เลขที่ <u>53167</u>
วันที่ <u>5 ต.ค. 2565</u>
เวลา <u>14.37 น.</u>

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๓๖๒๐๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๙ สิงหาคม ๒๕๖๕) เกี่ยวกับผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาเพื่อทราบความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐได้เสนอผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ


ดร. สอ.ส.
(นายอัษฎพร พินะสา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาระดับสูง
- ๗ ต.ค. ๒๕๖๕

(นางณัฐจารี อนันตศิลป์)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

มอบ องค์การหลักและหน่วยงานในกำกับ

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๒๓ (ภูเบศร์), ๑๕๓๓ (ปัทมรา)
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖
www.soc.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th (โทร 24-09-65)

(นางสาวศรีนุช เทียนทอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- 3 ต.ค. 2565



ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๓๖๒๐๔



คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ จำแนกเป็นรายการกระทรวง เรียงลำดับ
ร้อยละการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย
๓. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกเป็นรายการกระทรวงและสถานะรายการ
ที่มีวงเงินรายจ่ายลงทุนสูงแต่ยังไม่มีการใช้จ่าย
๔. การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
๕. ภาพรวมผลการดำเนินงานการกักตุนเงินให้ธนาคารแห่งประเทศไทยกู้เงินเพื่อ
แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)
๖. ภาพรวมผลการดำเนินงานการกักตุนเงินให้ธนาคารแห่งประเทศไทยกู้เงินเพื่อ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการ) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ มีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่าย
ที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๕ (๑๒) กำหนดให้เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนำเสนอหรือมีคำสั่งให้เสนอ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๒) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๓. เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายภาครัฐอื่น ๆ และรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงาน และเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีทราบ

๒. เหตุผล...

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ มีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ และเห็นชอบการกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเห็นควรให้นำผลการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ

๓.สาระสำคัญ

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ดังนี้

๓.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ที่ประชุมมีมติรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ สรุปได้ดังนี้

๓.๑.๑ กรมบัญชีกลาง (บก.) ได้จัดทำหนังสือเวียน เรื่อง ข้อมติความเข้าใจ การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕) นอกจากนี้ ได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอคืนเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลืออุมปี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕)

๓.๑.๒ จัดทำหนังสือเวียน เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยแก้ไขระยะเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนสัญญาฯ ที่ได้ลงนามภายหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ และให้หน่วยงานของรัฐทำหนังสือแจ้งคู่สัญญาที่เคยยอมรับการช่วยเหลือและได้แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไปแล้ว ได้รับทราบและแก้ไขสัญญาฯ ให้อัตราค่าปรับเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมในสัญญาก่อนได้รับความช่วยเหลือ และสอดคล้องกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

๓.๑.๓ สำนักงบประมาณได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๓ รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ตามนัยหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๐๓๔๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

๓.๑.๔ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดสนับนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อสื่อสารและส่งผ่านนโยบายของภาครัฐต่าง ๆ ไปยังผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงได้ส่งผ่านนโยบายในการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดที่ร้อยละ ๙๕ ในฐานะที่รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ให้รัฐวิสาหกิจเตรียมความพร้อมในการลงทุนในด้านต่าง ๆ ก่อนเริ่มปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เช่น การขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อเข้าดำเนินโครงการ การจัดทำ TOR ให้มีความชัดเจน การบริหารจัดการภายในของรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน และการกำกับติดตามการดำเนินงานของผู้รับเหมาให้ส่งมอบงานตามกำหนด เป็นต้น

๓.๑.๕ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑.๕ ล้านล้านบาท) (พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓) และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) (พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) และได้แจ้งให้หน่วยงานที่ดำเนินโครงการตรวจสอบสถานะการดำเนินโครงการและคืนเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ดังกล่าวแล้ว รวมทั้งเร่งให้หน่วยงานดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๙ และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงาน หรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๒๖ ที่กำหนดว่าเมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว หรือไม่สามารถดำเนินโครงการได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากมีเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการนั้น ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานเงินกู้เหลือจ่ายให้ สบน. ทราบ และเร่งส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคืนคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๙ ที่กำหนดว่า เงินที่เบิกจากคลัง ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้ส่วนราชการผู้เบิกนำส่งคืนคลังภายใน ๑๕ วันทำการนับแต่วันรับเงินจากคลัง เพื่อ สบน. จะได้เตรียมสรุปการใช้จ่ายของโครงการและนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) เพื่อบัดโครงการต่อไป

๓.๒ รวบรวมการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

สรุปได้ดังนี้

๓.๒.๑ ภาพรวมการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๖,๒๐๓,๘๘๔ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ ๑...

ตารางที่ ๑ ผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ/ แผนการใช้จ่าย ^๑	การเบิกจ่าย ^๒		การใช้จ่าย ^๓	
		(๑ ส.ค. ๖๕ - ๑๖ ก.ย. ๖๕)	ร้อยละ	(๑ ส.ค. ๖๕ - ๑๖ ก.ย. ๖๕)	ร้อยละ
๑. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ^๔	๓,๑๐๐,๐๐๐	๒,๗๕๖,๓๐๘	๘๘.๙๑%	๒,๗๕๖,๓๐๘	๘๘.๙๑%
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๐๕,๔๙๑	๙๖.๒๑%	๒,๔๐๕,๔๙๑	๙๖.๒๑%
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๕๙๐,๐๐๐	๓๕๐,๘๑๗	๕๙.๔๖%	๓๕๐,๘๑๗	๕๙.๔๖%
รายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลาง	๕๙๐,๐๐๐	๓๕๐,๘๑๗	๕๙.๔๖%	๓๕๐,๘๑๗	๕๙.๔๖%
๒. เงินทั่วไปเบิกเหลือ	๒๓๖,๕๐๐	๑๔๖,๘๖๒	๖๒.๕๖%	๒๓๖,๕๐๐	๖๒.๕๖%
๓. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ)	๓๐๖,๓๐๖	๒๖๔,๔๐๐	๘๖.๓๓%		
๔. พ.ร.บ. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ^๕	๑๐๗,๘๘๓	๘๑,๗๕๒	๗๕.๙๓%		
๔.๑ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการแพทย์ และสาธารณสุข	๑๔,๐๓๓	๘,๘๑๒	๖๒.๘๗%		
๔.๒ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชยให้กับภาคประชาชน องค์กร และผู้ประกอบการ	๑๖,๘๘๘	๑๐,๙๔๘	๖๔.๕๙%		
๔.๓ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม	๘๖,๙๖๒	๖๒,๐๐๒	๗๑.๕๕%		
๕. พ.ร.บ. COVID-๑๙ ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ ^๖	๓๙๔,๑๒๕	๒๔๐,๘๓๗	๖๑.๑๑%		
๕.๑ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข ปัญหาทางเศรษฐกิจของ COVID-๑๙	๑๖๔,๘๘๔	๑๓๗,๘๙๔	๘๓.๐๖%		
๕.๒ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับประชาชนทุกสาขา อาชีพที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรค ของ COVID-๑๙	๘๖,๘๕๖	๕๕,๓๓๓	๖๓.๖๓%		
๕.๓ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก ภาวะโรคของ COVID-๑๙	๑๔๒,๓๘๕	๑๐๗,๖๑๐	๗๕.๖๑%		
รวมทั้งสิ้น	๔,๑๘๑,๓๓๐	๓,๖๖๐,๓๙๗	๘๗.๕๕%		

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของทุกบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สเนบ) ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕
ฐานการคำนวณการรวมเงินของรัฐวิสาหกิจ (สว.) และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจและ สว. ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

- หมายเหตุ : (๑) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(๒) ข้อมูลการใช้จ่าย ได้จาก PO + เบิกจ่าย + สิ้นวงเงิน (ถ้ามี) จากรายแบบ Near GFMIS Thai ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕
(๓) เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) เป็นข้อมูลสิ้นปี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
(๔) ข้อมูลการใช้จ่ายเงินและวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ และผลการเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ (จากการใช้งาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕)
(๕) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง สำหรับปีงบประมาณรายจ่าย
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๘๑.๐๐ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๕.๐๐
และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๕๔.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายจ่ายภาพรวม
รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป รวมจำนวน ๑๐๓ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ (๑)	จำนวนโครงการ	มูลค่าโครงการทั้งหมด (๑)	แผนการใช้จ่าย (๒)	เบิกจ่ายแล้ว (๑ ค.ค. ๖๕ - ๙ ก.ย. ๖๕)	ร้อยละเบิกจ่าย
โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป	๑๐๓	๒,๕๒๘,๔๖๐	๑,๕๐,๘๕๕	๑๓๕,๖๓๐	๗๐.๕๔

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบป. สจร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕
 หมายเหตุ : (๑) ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้เงินหลังจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช้รัฐวิสาหกิจ
 (๒) มูลค่าโครงการเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
 (๓) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานภาครัฐจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๒.๒. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๓๘๘,๓๐๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๙ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๓๓ (เป้าหมายร้อยละ ๙๖.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๒,๕๓๐,๒๕๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๕๗ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐.๐๐) จำแนกเป็น

- รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๔๑๕,๕๕๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๕๓ (เป้าหมายร้อยละ ๙๘.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๒,๕๓๑,๗๔๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๖ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๘๔ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐.๐๐)

- รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๖๒,๘๑๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐.๗๕ (เป้าหมายร้อยละ ๗๕.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๔๙๘,๕๑๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๖.๔๗ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐.๐๐)

สำหรับงบประมาณที่เกินไว้เบิกเหลือในปี (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔) มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๙๓,๘๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒ มีการใช้จ่ายแล้ว (ก่อนหักผูกพันแล้ว) จำนวน ๒๓๔,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๘ (ของวงเงินงบประมาณ ๒๖๖,๙๐๐ ล้านบาท)

๑) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกเป็นรายการกระทรวง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ สามารถจัดลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายการกระทรวงสูงสุด ๑๐ ลำดับ และต่ำสุด ๑๐ ลำดับ ดังนี้

๑.๑) กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด ๑๐ ลำดับ (เรียงจากมากไปน้อย) ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน

๑.๒) กระทรวง...

๑๒) กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุด ๑๐ ลำดับ (เรียงจากน้อยไปมาก) ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงพลังงาน

ทั้งนี้ มีรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย จำนวนทั้งสิ้น ๑๖,๒๘๐ รายการ จำนวนเงิน ๓๒,๓๒๙ ล้านบาท โดยรายการที่มีวงเงินสูง และยังไม่มีการใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงาน ร้อยละเอ็ดดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓

๒) ปัญหาอุปสรรค

๒.๑) ปัญหาด้านกระบวนการดำเนินงาน

- มีการยกเลิกการดำเนินการและเริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่จากสาเหตุต่าง ๆ เช่น หน่วยงานพบข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ ทำให้ต้องยกเลิกและดำเนินการกระบวนการใหม่ทั้งหมด หรือกรณีมีการอุทธรณ์ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนให้หน่วยงานยกเลิกและดำเนินการใหม่ หรือกรณีมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือไม่มีผู้เสนอราคา หรือผู้เสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติ ทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคา และประกาศเชิญชวนใหม่ หรือได้รับใหม่จากสภาพคล่อง ทำให้หน่วยงานต้องยกเลิกสัญญา

- อยู่ระหว่างสำนักงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา

- เปลี่ยนแปลงรายการ และ/หรือยกเลิกโครงการ เนื่องจาก

สาเหตุต่าง ๆ เช่น ได้รับงบประมาณซ้ำซ้อน เป็นต้น

๒.๒) ปัญหาด้านการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ

- การดำเนินการยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแบบรูปรายการแบบแปลนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการพื้นที่จริง

- มีโครงการบางส่วนต้องชะลอการดำเนินการ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องที่ดิน ไม่มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ เปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรืออยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่

๓) ข้อเสนอแนะเพื่อรื้องานคณะกรรมการ

๓.๑) ขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับดูแลและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดให้ปฏิบัติตามมาตรฐานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและค่าใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อให้สามารถก่อหนี้ได้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้หน่วยงานงบประมาณต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ เช่น การกำหนดรายละเอียด หรือคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น เมื่อได้รับบรรจุจัดสรรงบประมาณจะได้ดำเนินการได้ทันที

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินการ รวมทั้งแจ้งเวียนมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑) แจ้งให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ในฐานะเจ้าของงบประมาณที่มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ (ร้อยละ ๗๕) จำนวน ๔๖๗ หน่วยงาน รวมทั้งหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณใหม่ที่มีวงเงินรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่ยังไม่มีการก่อหนี้และการเบิกจ่าย โดยขอให้กำกับ

เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่บริหารจัดการเพื่อเร่งรัดการดำเนินการในการก่อหนี้และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เพื่อมีเงินงบประมาณถูกขับไป (ตามบัญชีสื่อกรมบัญชีกลาง ส่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๒๔๘๐๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๒๔๘๐๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(๒) แจ้งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป และมีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๔๔ หน่วยงาน บริหารจัดการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน การก่อหนี้และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ (ตามบัญชีสื่อกรมบัญชีกลาง ส่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๒๔๘๐๘ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕) .

(๓) แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ เรื่อง ข้อความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามบัญชีสื่อกรมบัญชีกลาง ส่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว.๗๐๘ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕)

(๓.๒) ขอให้สำนักงานงบประมาณที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเข้มงวดในการกลั่นกรองความพร้อมของรายการ/โครงการที่จะขอตั้งงบประมาณในพื้นที่ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะกรณีสิทธิในที่ดินและการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ให้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑

๓.๒.๓ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

๑) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๕ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

รัฐวิสาหกิจมีกรอบลงทุนปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๔๙,๗๖๗ ล้านบาท ซึ่งในภาพรวมรัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๒๓๖,๐๔๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๗ ของแผนเบิกจ่ายสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๗ ของกรอบลงทุนทั้งปี โดยแบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ มีผลการเบิกจ่ายสะสม ๑๑ เดือน จำนวน ๔๔,๘๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของแผนเบิกจ่ายสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๓ ของกรอบลงทุนทั้งปี และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๘ เดือน จำนวน ๑๔๑,๑๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒ ของแผนเบิกจ่ายสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๔ ของกรอบลงทุนทั้งปี

๒) รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้า ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

๒.๑) การปราบปรามคอรัปชั่น (กปน.)

โครงการสำคัญที่เบิกจ่ายล่าช้า ได้แก่ โครงการปรับปรุงกิจการปรับป่าแม่หลักครั้งที่ ๔ เนื่องจากงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตน้ำมันทาสีได้มีการร้องเรียน TOR เกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิค และความล่าช้าในการเข้าพื้นที่ ประกอบกับมีการปรับเปลี่ยน จึงคาดว่างานข้างต้นจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ กปน. จะเร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๒.๒) บริษัท...

๒.๒) บริษัท ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

โครงการสำคัญที่เบิกจ่ายล่าช้า ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) เนื่องจากงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก และการนำเข้วัสดุ อุปกรณ์ จากต่างประเทศมีความล่าช้าสะสม ซึ่ง ทอท. เพิ่งได้รับรถข้อมานิรภัยไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People-Mover : APM) ในช่วงต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบระบบ ทั้งนี้ ทอท. จะเร่งรัดการทดสอบระบบและเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ทั้งสิ้นประมาณ ๓,๑๕๕ ล้านบาท

๒.๓) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

โครงการสำคัญที่เบิกจ่ายล่าช้า ได้แก่ โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - คาวคนอง - วงแหวนรอบนอกตะวันตก การก่อสร้างงานโยธามีความล่าช้าสะสม นอกจากนี้ แผนพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางแบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) มีการแก้ไขร่าง TOR เพื่อให้เปิดกว้างขึ้น เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ/มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ส่งผลให้ยังไม่สามารถลงนามในสัญญา ทั้งนี้ ททท. จะเร่งรัดการก่อสร้างและเร่งรัดการเบิกจ่ายโดยเร็ว

๒.๔) บริษัท อมารีการพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (อพล.)

โครงการสำคัญที่เบิกจ่ายล่าช้า ได้แก่ โครงการศูนย์รวมการค้า การก่อสร้างขึ้นใต้ดินล่าช้าสะสม เนื่องจากมีการขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องที่ต้องสร้างต่อเนื่องจากชั้นใต้ดินล่าช้าไปด้วย ทั้งนี้ อพล. จะเร่งเพิ่มจำนวนแรงงานและแก้ไขสัญญาให้มีการรวมการก่อสร้างกับงานสาธารณูปโภคเพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง ตลอดจนจัดทำแผนเร่งรัดการดำเนินงานแบบคู่ขนานในส่วนงานที่ไม่ใช่งานต่อเนื่องจากงานอื่น เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๗

๓) ปัญหาอุปสรรค

๓.๑) ข้อร้องเรียน TOR เรื่องการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับประเด็นทางเทคนิค รวมถึงการมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวหรือไม่มีผู้เสนอราคา ทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคาและแก้ไขร่าง TOR ใหม่

๓.๒) การขออนุญาตเข้าพื้นที่จากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่และพื้นที่จริง

๓.๓) การไม่ส่งมอบงานเข้าวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศ รวมถึงการก่อสร้างงานที่มีความต่อเนื่องจากงานอื่นที่ดำเนินการล่าช้าทำให้ได้รับผลกระทบ

๔) ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

๔.๑) ขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับดูแลและเร่งรัดการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ ๙๕ ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี

๔.๒) ขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับดูแลการจัดทำมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้างต้น รวมถึงเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้รัฐบาลกิจกำหนดเวลาแล้วเสร็จของโครงการและเวลาเปิดให้บริการที่ชัดเจน และดำเนินโครงการให้เป็นไปตามที่กำหนด ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ขอให้พิจารณาทยอยเปิดให้บริการ

ในส่วนที่...

ในส่วนที่มีความพร้อม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแผนการเปิดให้บริการแก่ประชาชนและสร้างรายได้ให้กับรัฐวิสาหกิจได้ก่อน ทั้งนี้ สำหรับโครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ขอให้รัฐวิสาหกิจรายงานสาเหตุที่แท้จริงของความล่าช้า แนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและ สศร. ใช้ในการกำกับติดตามเป็นประจำทุกเดือน

๓.๒.๔ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๑) สรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐-ล้านบาทขึ้นไป

กระทรวงการคลังได้จัดทำฐานข้อมูลโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้สำหรับติดตามสถานะและการเบิกจ่ายของโครงการ โดยข้อมูลโครงการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ จำนวน ๑๐๓ โครงการ มูลค่ารวม ๒,๕๓๓ ล้านบาท และมีมูลค่าการลงทุนในปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙๐,๘๕๕ ล้านบาท (ไม่รวมโครงการที่ใช้เงินงบประมาณทั้งหมดของส่วนราชการที่รายงานในข้อ ๒) โดยสามารถสรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไปได้ดังนี้

ตารางที่ ๒ สรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการขนาดใหญ่

หน่วย : ล้านบาท

	แหล่งเงิน ๑)						รวม
	PPP ๑)	เงินกู้ต่างประเทศ	เงินกู้ในประเทศ	เงินรายได้	งบประมาณ	กองทุน	
ส่วนราชการ	๒๔,๘๗๖	๑๘,๘๖๑	๐	๐	๒๖,๘๘๓	๐	๗๐,๖๒๐
รัฐวิสาหกิจ	๒๔๖,๐๓๓	๘๐,๙๖๖	๑,๕๖๘,๘๘๐	๑๖,๒๐๖	๓๔๐,๘๖๘	๔๒,๘๖๗	๒,๕๓๒,๒๐๐
รวม	๒๗๐,๙๐๙	๑๐๐,๘๒๗	๑,๕๖๘,๘๘๐	๑๖,๒๐๖	๖๖๗,๗๕๑	๔๒,๘๖๗	๒,๕๓๒,๘๒๐

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบย. และ สศร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ : ๑) ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่เงินลงทุนทั้งหมดของโครงการไม่รวมเงินที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

๒) โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไปและโครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้า

และ PPP มูลค่าโครงการรวมมูลค่าทรัพย์สินเดิมของภาครัฐจำนวน ๒,๕๔๓ สบ. และ ๑๔,๒๕๖ สบ. ตามลำดับ

๓) ข้อมูลโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเป็นข้อมูล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

๒) สถานะการดำเนินการของโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๒.๑) โครงการที่รัฐดำเนินการเอง จำนวน ๘๒ โครงการ มูลค่า ๒.๑ ล้านล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาครบถ้วนแล้ว จำนวน ๓๖ โครงการ มูลค่า ๘๕๘,๖๐๔ ล้านบาท และลงนามในสัญญายังไม่ครบหรือยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๔๖ โครงการ มูลค่า ๑.๒๖ ล้านล้านบาท

๒.๒) โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) จำนวน ๒๑ โครงการ มูลค่า ๕๒๔,๓๓๘ ล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๔ โครงการ มูลค่า ๑๒๕,๓๕๐ ล้านบาท และที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๑๗ โครงการ มูลค่า ๔๙๘,๙๘๘ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๓.๒.๕ การเบิกจ่าย...

๓.๒.๕ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้

พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๙๕ โครงการ วงเงิน ๙๘๒,๒๙๑ ล้านบาท หน่วยงานมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน ๙๕๐,๐๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗ ของวงเงินอนุมัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๑) แผนและผลการเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้

พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีแผนเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินรวม ๑๐๘,๘๙๓ ล้านบาท และมีแผนการเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) วงเงินรวม ๑๐๘,๘๙๓ ล้านบาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕) วงเงินรวม ๘๘,๕๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของแผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนการเบิกจ่ายสะสมตามลำดับโดยสรุป ดังนี้

ตารางที่ ๓ แผนและผลการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนงาน/โครงการ	หน่วย: ล้านบาท				
	ปีงบ ๒๕๖๕	ค.ค. ๒๕- ก.ย. ๒๕๖๕	ค.ค. ๒๕- ๙ ก.ย. ๒๕๖๕	ปี งบ, ๒๕๖๕	ค.ค. ๒๕- ๙ ก.ย. ๒๕๖๕
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๔,๐๔๓	๑๔,๐๔๓	๘,๘๐๒	๖๓	๖๓
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และช่วยเหลือกับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๒,๔๘๘	๑๒,๔๘๘	๑๐,๕๔๘	๘๕	๘๕
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๘๒,๓๖๒	๘๒,๓๖๒	๖๙,๒๓๒	๗๖	๗๖
รวมทั้งสิ้น	๑๐๘,๘๙๓	๑๐๘,๘๙๓	๘๘,๕๘๒	๑๒๔	๑๒๔

หมายเหตุ : ๑. แผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นแผนการเบิกจ่ายภายใต้โครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ และหน่วยงานเจ้าของโครงการยื่นแผนการเบิกจ่ายส่งให้ สบย. แล้ว

๒. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือนอีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๖) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

๖.๑) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๑)

ปัญหา...

ปัญหาอุปสรรค

ความล่าช้าในการก่อสร้าง เช่น โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ระดับ ๓ เพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ โรคอุบัติใหม่ และเชื้อโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตภาคเหนือ เนื่องจากผู้รับเหมาก่อสร้างติดเชื้อโควิดและกระบวนการของงานก่อสร้างฐานรากไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ปัจจุบันตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย อย่างไรก็ตาม จะมีการตรวจรับงานงวดที่ ๒ และ ๓ ในช่วงปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยสัญญาจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

แนวทางแก้ไข

เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงงานก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมต่อการเบิกจ่าย และอยู่ระหว่างเสนอขออนุญาตขยายระยะเวลาดำเนินการต่อ คกก. เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาคำเนินโครงการออกไปสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อรองรับกระบวนการเบิกจ่ายหลังตรวจรับงาน

๒.๒) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๒) ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

๒.๓) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๓)

ปัญหาอุปสรรค

(๑) ผู้ประกอบการที่เข้าขายทุจริต เช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน (เฟส ๓) โดยจากการตรวจสอบพบผู้กระทำความผิดและอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินคดี จำนวน ๖๙ ราย ซึ่งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวไม่สามารถตรวจสอบแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

(๒) กลุ่มโครงการระดับจังหวัดภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้เชิงท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ครั้งที่ ๖ หลายโครงการยังไม่เริ่มเบิกจ่ายและใกล้สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการแล้ว เนื่องจากโครงการที่มีลักษณะเป็นการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนจะเบิกจ่ายเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

แนวทางแก้ไข

(๑) เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบการที่เข้าขายทุจริต โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และขอให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดเตรียมแหล่งเงินและกรอบวงเงินเพื่อรองรับการตรวจสอบเหตุทุจริตและไม่พบความผิด

(๒) เตรียมความพร้อมของเอกสารสำหรับการเบิกจ่าย โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการเบิกจ่ายของโครงการเพื่อให้กระบวนการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็วและเร่งสรุปยอดเงินคงเหลือเพื่อเตรียมคืนกรอบวงเงินเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

๓.๒.๖. การเบิกจ่ายโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๕๓๒ โครงการ วงเงิน ๔๙๑,๔๔๓ ล้านบาท หน่วยงาน มีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน ๓๔๑,๗๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของวงเงินอนุมัติรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย. ๖

๑) แผนและผลการเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปัจจุบันประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ในปัจจุบันประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแผนการเบิกจ่ายปัจจุบันประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงินรวม ๓๔๙,๓๒๕ ล้านบาท และมีแผนเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔) วงเงินรวมจำนวน ๓๔๙,๓๒๕ ล้านบาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔) วงเงินรวม ๒๔๑,๗๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔ ของแผนการเบิกจ่ายปัจจุบันประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ แผนเบิกจ่ายสะสมตามลำดับ โดยสรุป ดังนี้

ตารางที่ ๔ แผนและผลการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
ปัจจุบันประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนงาน/โครงการ	แผนการเบิกจ่าย		ผลการเบิกจ่าย		มูลค่า (ล้านบาท)	
	ปีงบประมาณ ๖๔	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๔ - ๘ ก.ย. ๖๔	ปีงบประมาณ ๖๔	ต.ค. ๖๔ - ๘ ก.ย. ๖๔	
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๖,๘๔๔	๑๖,๘๔๔	๑๖,๘๔๔	๓๔	๓๔	
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๔๖,๘๔๖	๔๖,๘๔๖	๔๔,๓๔๓	๘๖	๘๖	
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๓๓๗,๕๒๐	๓๓๗,๕๒๐	๑๐๔,๖๕๕	๓๖	๓๖	
รวมทั้งสิ้น	๓๕๙,๒๑๐	๓๕๙,๒๑๐	๒๕๑,๘๔๒	๑๕๖	๑๕๖	

หมายเหตุ : ๑. แผนการเบิกจ่ายปัจจุบันประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นแผนการเบิกจ่ายภายใต้โครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ และหน่วยงานแจ้งขึ้นแผนการเบิกจ่ายส่งให้ สำนักแล้ว

๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่าย ในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีค่าปรับปรุงและประมาณผลร้อยละ ทุกสิ้นเดือนอีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔

๒.๑) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๑)

ปัญหา

ปัญหาอุปสรรค

เปลี่ยนแปลงประเภทวัคซีน เช่น โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย (Pfizer) จำนวน ๓๐,๐๐๒,๓๓๐ โดส ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกรมควบคุมโรคได้ปรับเปลี่ยนการจัดหาวัคซีน Pfizer เป็นชนิดฝาแดง (Maroon Cap) เพื่อนำมาฉีดในกลุ่มเป้าหมายในเด็กอายุ ๖ เดือน ถึงอายุน้อยกว่า ๕ ปี และคาดว่าจะมีการส่งมอบวัคซีนภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

แนวทางแก้ไข

เร่งรัดดำเนินการจัดหาวัคซีน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ตามที่หน่วยงานเจ้าของโครงการได้เสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการต่อ กอง.

๒.๒) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสัญชาติเชื้อ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๒)

ปัญหาอุปสรรค

บัญชีธนาคารของกลุ่มเป้าหมายไม่ถูกต้อง เช่น โครงการเยียวยาศิลปินที่มีอายุเกิน ๖๕ ปี ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เนื่องจากบัญชีถูกระงับหรือปิดบัญชี ทำให้ไม่สามารถโอนเงินได้

แนวทางแก้ไข

ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของบัญชีธนาคาร โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด เร่งตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลบัญชีธนาคารของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การดำเนินงานมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

๒.๓) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๓)

ปัญหาอุปสรรค

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เช่น โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภค ทำให้ในช่วงแรกของฤดูเป็นโครงการไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรกรชุมชนและเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทันสิ้นสุดระยะเวลาโครงการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนากระบวนการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์เสร็จสิ้นแล้ว

แนวทางแก้ไข

ยุติการดำเนินโครงการและนำแพลตฟอร์มไปใช้ประโยชน์ เนื่องจาก หากขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจะเกิดการทับซ้อนกับโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ของ สป.อว. ที่เป็นโครงการที่ใช้แหล่งเงินจากงบกลางปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของโครงการในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะนำแพลตฟอร์มไปใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภคให้กับเกษตรกรและประชาชนต่อไป ซึ่งจะทำให้มีกรอบวงเงินเงิน จำนวน ๒๑๒,๓๓๒๐ ล้านบาท

✓ ๓.๓ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ และหน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมือปี เงินงบประมาณ เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมไม่ได้เห็นชอบการกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

✓ ๓.๓.๑ เงินกันไว้เบิกเหลือมือปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมือปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สามารถเบิกจ่ายอย่างมีนัยสำคัญได้ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเฉพาะในส่วนของการจ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมือปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้เร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายโดยเร็ว

✓ ๓.๓.๒ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕.๐๐ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำปี และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย: ร้อยละ

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙๒.๐๐	๙๕.๐๐	๙๐.๐๐	๙๒.๐๐	๙๓.๐๐	๙๕.๐๐	๙๔.๐๐	๙๘.๐๐
รายจ่ายประจำ	๙๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	๙๕.๐๐	๙๐.๐๐	๙๐.๐๐	๙๕.๐๐	๙๕.๐๐	๙๕.๐๐	๙๕.๐๐
รายจ่ายลงทุน	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๗๕.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๕.๐๐	๗๕.๐๐	๗๕.๐๐	๗๕.๐๐

หมายเหตุ: เป้าหมายการใช้จ่ายเงินจากแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากหน่วยรับงบประมาณอยู่ระหว่างจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และส่วนใหญ่ยังไม่ได้ส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สำนักงานงบประมาณ

๒) เพื่อเป็นบรรทัดฐานเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการโดยเร็ว เห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๒/ว.๑๘๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทบทวนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและกรณีมติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๓.๓ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี และเร่งรัดการลงทุนที่ผูกพันสัญญาไว้แล้ว รวมถึงเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

๒) ให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก และพิจารณาวางแผนงานและแผนการเบิกจ่ายให้กระจายตัวในแต่ละไตรมาส เพื่อหลีกเลี่ยงการเบิกจ่ายงบลงทุนที่กระจุกตัวอยู่ในไตรมาสสุดท้าย และให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบลงทุน

๓) ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับกระบวนการในการพิจารณาหรือดำเนินการในส่วนที่มีผลกระทบต่อการทำงานและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะช่วยให้รัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินงานและลงทุนได้ตามแผน เนื่องจากสาเหตุส่วนหนึ่งของความล่าช้าในการลงทุนมาจากปัจจัยภายนอกดังกล่าว

๔) กำหนดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายตามข้อ ๑) เป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่และผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี ๒๕๖๔ คำนวณเป้าหมายร้อยละ ๙๕ เนื่องจากผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่สามารถผลักดันและติดตามการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ ซึ่งการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมายจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

๓.๓.๔ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่ดำเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ที่มีโครงการลงทุนตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จัดทำมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้หน่วยงานดังกล่าวกำหนดเวลาแล้วเสร็จของโครงการและเวลาเปิดให้บริการที่ชัดเจน และดำเนินโครงการให้เป็นไปตามที่กำหนด ทั้งนี้ หากไม่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ขอให้พิจารณาทยอยเปิดให้บริการในส่วนที่มีความพร้อม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแผนการเปิดให้บริการแก่ประชาชนและสร้างรายได้ให้กับหน่วยงานได้ก่อน

๓.๓.๕ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

สพป. จะดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งกำกับให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งดำเนินโครงการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี สำหรับโครงการที่ คงเห็นชอบให้ยกเลิก ควรเร่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายเพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถสรุปกรอบวงเงินคงเหลือและนำมาบริหารจัดการเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป


๔. ข้อเสนอ

๔. ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณานำเสนอเห็นว่าเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุม
คณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ตามข้อ ๓.๑ -๓.๓ รวมทั้งเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
และ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕ ปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอมติคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการติดตามเร่งรัด

การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ

กรมบัญชีกลาง

โทร. ๐-๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๖๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dsadmgr@cgd.go.th

สำเนาถูกต้อง



นางสาววรรณฉิสา ยิ้มเจริญ
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ