



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่..... วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง เรงรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

เรื่องเดิม -

ข้อเท็จจริง สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช เรงรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ ๓ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓) ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๗.๐๐ และงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕.๐๐ จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบรายจ่ายลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และมีโครงการที่ครบกำหนดการส่งมอบพัสดุภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ มูลค่าสัญญาตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางระบบออนไลน์ตามเว็บไซต์ <https://form.gle/ArafiNCChBAJDAbZu๙> หรือสแกน QR Code ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

ข้อเสนอแนะ เห็นควรเร่งรัดติดตามโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายรายงานความคืบหน้าในการบริหารสัญญา เพื่อเป็นการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และใช้เป็นข้อมูลในการรายงานสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงเรียนมาเพื่อ ๑. โปรดทราบและพิจารณาเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น

๒. หากเห็นชอบตามข้อเสนอแนะ โปรดลงนามหนังสือแจ้งโรงเรียน

เอกสารแนบ : หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช , หนังสือแจ้งโรงเรียน , รายชื่อโรงเรียน , แบบรายงาน ,

(นางกชกร วุฒิมานพ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือแจ้ง

โรงเรียน

(นางเนตรชนก ศรีรัตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๓

มอบ ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

ทราบ,มอบ

(นายสมบุญ เรืองแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๓

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๔๒/๒๗๗๓



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
๑๒/๑๓ ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง เรงรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จำนวน ๓๗ โรงเรียน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบรายจ่ายลงทุน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบรายจ่ายลงทุน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช เรงรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ ๓ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓) ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๗.๐๐ และงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕.๐๐ นั้น

เพื่อให้การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายงานความคืบหน้าในการบริหารสัญญา ตามแบบรายงานฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทาง My Office เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรายงานสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบุรณ์ เรืองแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๗๕๓๔-๕๐๕๐ ต่อ ๑๐๘

โทรสาร ๐-๗๕๓๔-๓๕๗๕, www.sea ๑๒ go.th

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**
ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563)

ที่	โรงเรียน	รายการ	งบประมาณ	ก่อนนี้ PO	กำหนดส่งมอบงาน
1	กงหราพิชากร	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	482,300	482,300.00	30-มิ.ย.-63
2	ก้างปลาวิทยาคม	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	454,400	454,400.00	26-มิ.ย.-63
3	ชนอมพิทยา	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	256,900	256,000.00	22-มิ.ย.-63
4	เขาพังไกร	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	1,119,700	829,000.00	24-มิ.ย.-63
5	ควนขนุน	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	646,000	390,000.00	21-มิ.ย.-63
6	ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	577,200	529,000.00	6-ก.ค.-63
7	ชะอวด	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	1,321,900	920,000.00	21-มิ.ย.-63
8	เชียรใหญ่	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	162,300	161,858.00	9-มิ.ย.-63
9	ตะโหมด	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	331,300	331,300.00	23-มิ.ย.-63
10	ท้องเนียนคณาภิบาล	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	460,500	460,500.00	2-ก.ค.-63
11	ทางพูนวิทยาคาร	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	775,500	643,600.00	20-ก.ค.-63
12	ท่านครญาติโรภาส	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	1,316,100	930,000.00	26-ก.ค.-63
13	เทพราชพิทยาสรรค์	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	233,400	233,400.00	20-มิ.ย.-63
14	นพคุณประชาสรรค์	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	790,100	602,100.00	6-มิ.ย.-63
15	บางแก้วพิทยาคม	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	245,100	245,100.00	30-พ.ค.-63
16	บางขันวิทยา	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	748,700	571,000.00	27-มิ.ย.-63
17	เบญจมาราษฏิก	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	1,335,900	1,023,766.00	27-มิ.ย.-63
18	ประภัสสรรังสิต	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	506,800	300,000.00	19-มิ.ย.-63
19	ปัญญาธ	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	1,020,600	780,000.00	5-ก.ย.-63
20	ปากพูน	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	328,400	328,400.00	27-มิ.ย.-63
21	พรหมคีรีพิทยาคม	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	521,400	365,000.00	11-มิ.ย.-63
22	พรหมพิณชัยบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	486,400	486,400.00	19-มิ.ย.-63
23	พิบูลสังฆรักษ์ประชาอุ	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	206,800	206,800.00	29-มิ.ย.-63
24	โยธินบำรุง	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	264,000	264,000.00	21-มิ.ย.-63
25	ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุน	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	274,500	274,500.00	21-ก.ค.-63
26	วิเชียรประชาสรรค์	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	1,000,000	720,000.00	22-ก.ค.-63
27	สตรีทุ่งสง	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	925,800	644,900.00	30-มิ.ย.-63
28	สตรีพิทลุง	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	1,298,600	800,000.00	22-ก.ค.-63
29	สิชลคุณธารวิทยา	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	774,100	578,000.00	21-ส.ค.-63
30	สิชลประชาสรรค์	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	496,200	496,200.00	5-ก.ค.-63
31	หัวไทรบำรุงราษฎร์	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	1,222,900	886,000.00	23-มิ.ย.-63
32	หารเทพารังสีประชาสร	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	725,900	535,800.00	27-มิ.ย.-63

ที่	โรงเรียน	รายการ	งบประมาณ	ก๊อหนี่ PO	กำหนดส่งมอบงาน
33	อุดมวิทยายน	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	253,200	253,200.00	22-มิ.ย.-63
34	ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสร	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	1,742,000	1,266,299.00	9-ก.ค.-63
35	สวนกุหลาบวิทยาลัย	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นของโครงการโรงเรียนประชารัฐ	300,000	300,000.00	1-ส.ค.-63
36	ขุนทะเลวิทยาคม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นของโครงการโรงเรียนประชารัฐ	300,000	300,000.00	25-มิ.ย.-63
37	นางเอื้อยวิทยา	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นของโครงการโรงเรียนประชารัฐ	300,000	300,000.00	7-ก.ค.-63

หมายเหตุ : โรงเรียนที่ครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาแล้ว ขอให้เร่งดำเนินการ
ส่งหลักฐานเบิกจ่าย และขอให้ตรวจสอบหลักฐานเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนส่งเบิก
โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการส่งหลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โรงเรียน.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ลงชื่อ.....
(.....)
ตำแหน่ง.....